
 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA 
  

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL 
OBJETO: Prorrogar POR 90 (noventa) dias, o prazo para conclusão dos serviços da 2ª 
Etapa da Praça de Eventos da Cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00004/2011. DOTAÇÃO: Recursos do MTUR/TURISMO NO BRASIL, adicionados de 
contrapartida do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 
020700.15.451.2009.1022 - Natureza da Despesa: 4490.51. DATA DO ADITIVO: 
19/12/2012 - NOVA VIGÊNCIA: 18/03/2013. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 15304/2011 - 31.08.11 - 
CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA. 

 


