
  

  

  

  

  

  
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA 
ADITIVO DE PRAZO 

Termo aditivo nº 04 do Contrato de nº 00080/2015. Partes Prefeitura Municipal de São 
Sebastião de Lagoa de Roça e : CONSTRUTORA BERTOSO E FREIRES LTDA- ME 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE SÃO 
SEBASTIÃO  DE LAGOA DE ROÇA/PB, COM RECURSOS DO CONTRATO DE 
REPASSE N.º 0309045-64/2009 – SICONV N° 712493 – ESPORTE E LAZER NA 
CIDADE, ADICIONADOS DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO.  
Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS nº 00005/2015. dotação: Recurso Convenio 
Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/Convenio: 
02070.15.451.2009.1022 – 4490.51.0000 - 000/052 Objeto do Aditivo: Refere-se o 
presente aditivo de acréscimo de  aditamento de prazo com Prorrogação por mais180 dias 
a contar do dia 31/12/2016. Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No 
Art. 57.Ii, §, Da Lei 8666/93. Assinam: Maria do Socorro Cardoso e : CONSTRUTORA 
BERTOSO E FREIRES LTDA- ME 
 

 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


