
  

  

  

  

  

  
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA 
 

TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO 
 

Termo aditivo nº 03 do Contrato de nº 00068/2015-CPL. Partes Prefeitura Municipal de 
São Sebastião de Lagoa de Roça e MM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIMITADA - ME, 
Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para execução de serviços de 
construção de área de eventos (primeira etapa), conforme Plano de Trabalho nº 0281403-
97 - Caixa Econômica Federal - GIDUR/JP, Contrato de repasse firmado entre o 
MTUR/TURISMO NO BRASIL e o Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB., 
localizada na sede do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, com recursos 
do Contrato de Repasse n.º 0281403-97 - MTUR/TURISMO NO BRASIL, adicionados de 
contrapartida do Município. 
Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS nº 00004/2015. dotação: Recursos Próprios do 
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça / Recurso Convenio   
02070.15.451.2009.1022 - CONTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS 
4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 000 / 052 Objeto do Aditivo: Refere-se o 
presente aditivo de acréscimo de aditamento de prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias 
a contar do dia 31/12/2016., mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No 
Art. 57.Ii, §, Da Lei 8666/93. Assinam: Maria do Socorro Cardoso e MM Construções e 
Serviços Limitada - ME. 
 

 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


