
  

  

  

  

  

  
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA 
 

TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO 
 

Termo aditivo nº 03 do Contrato de nº 00069/2015-CPL. Partes Prefeitura Municipal de 
São Sebastião de Lagoa de Roça e  MM Construções e Serviços Limitada - ME, Objeto: 
Contratação de empresa de engenharia civil para execução de serviços da 2ª Etapa da 
Praça de Eventos da Cidade, localizada na sede do Município de São Sebastião de Lagoa 
de Roça/PB, com recursos do Contrato de Repasse n.º 0302314-79 - MTUR/TURISMO 
NO BRASIL, adicionados de contrapartida do Município. 
Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS nº 00005/2016. dotação: Recursos Próprios do 
Município de São Sebastião de Lagoa de Roça / Recurso Convenio   
02070.15.451.2009.1022 - CONTRUCAO, RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PRACAS 
4490.51.0000 OBRAS E INSTALACOES 000 / 052 Objeto do Aditivo: Refere-se o 
presente aditivo de acréscimo de aditamento de prazo com prorrogação por mais 180 
(cento e oitenta) dias a contar do dia 31/12/2016., Mantendo As Demais Cláusulas 
Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.Ii, §, Da Lei 8666/93. Assinam: Maria do Socorro 
Cardoso e MM Construções e Serviços Limitada - ME. 
 

 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


